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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Sajólád Község Önkormányzata 2022. évben pályázatot nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-

BO1-2022-00022 azonosító számon, Sajólád és Bükkszentkereszt közösségi fejlesztési 

címmel, konzorciumi pályázatként, Bükkszentkereszttel közösen. A pályázat célja Sajólád 

településen szabadtéri fedett színpad (öltözővel, mosdókkal), fedett nézőtér és parkoló 

kialakítása volt. A pályázatot akkor tartaléklistára helyezték. 

 

A tervezett fejlesztés helyszínrajza: 

 
 

2025. évben értesítést kaptunk arról, hogy a pályázatunk tartaléklistáról támogatást nyert. A 

támogatás összegét 2026. évben kiutalták számunkra. A pályázat összetétele az alábbi volt: 

 

Megnevezés 

Támogatás összeg 

(Ft) 

Kiviteli terv          1 016 000  

Reziliencia          1 270 000  

Rehab szakmérnök             300 000  

Általányköltség (műszaki ell, nyilvánosság, PM, 

PET)          6 054 959  

Eszközök (székek, asztalok)          4 068 317  

Építés        65 630 128  

Összesen        78 339 404  

 

Megjegyezzük, hogy a reziliencia vizsgálatra tervezett összegből 600.000 Ft átcsoportosítható 

pl. tervezésre. 

 

 



A pályázat előkészítéseként a tervezőkkel ismét elvégeztettük a költségbecsléseket, valamint 

kivitelezőktől indikatív ajánlatot kértünk: 

                 Ft 

Építés tételek 
 pályázat építési  

költségvetés  

új tervezői 

költségvetés 
indikatív ajánlat 

Fedett nézőtér (183 m2)         16 014 268         28 308 098             19 086 025  

színpad        26 785 146         43 190 795             33 640 080  

parkoló (500 m2)        15 656 992         16 981 246             17 134 853  

térburkolás színpad körül 

(180 m2)          3 284 982           8 012 755               5 788 348  

wifi pont             635 000    

kandeláber          3 253 740    

Összesen:        65 630 128       100 381 634             79 538 046  

 

A fenti felsorolásban szereplő wifi pont és kandeláber az építési költségek részét kellene, 

hogy képezze, de jelenleg az nem tartalmazza ezen tételeket, így azokra új árazással nem 

rendelkezünk. A kivitelek tervekben majd ezeket is szerepeltetni kell.  

 

A projektmenedzserrel való egyeztetés alapján az időközben megvalósult parkoló építés a 

pályázatból elhagyható, az arra jutó támogatási összeg megtartása mellett, így – a kivitelezői 

indikatív ajánlat alapján – elegendő lenne a rendelkezésre álló támogatás az építési feladatok 

elvégzésére: 

Építés tételek 
 pályázat építési  

költségvetés  

új tervezői 

költségvetés 
indikatív ajánlat 

Fedett nézőtér   16 014 268      28 308 098         19 086 025  

színpad   26 785 146      43 190 795         33 640 080  

parkoló (500 m2)   15 656 992      

térburkolás (Nézőtér  180 m2)     3 284 982        8 012 755           5 788 348  

wifi pont        635 000           635 000              635 000  

kandeláber     3 253 740        3 253 740           3 253 740  

Összesen:   65 630 128      83 400 388         62 403 193  

 

Amennyiben ezen formában szeretné a Tisztelt Képviselő-testület megindítani a műszaki 

tartalom módosítását, úgy a kiviteli terveket el kell készíttetni, mivel azzal lehet a kérelmet 

alátámasztani. A kiviteli tervek elkészíttetésére rendelkezésre áll a támogatási forrás, azonban 

a kacsolódó közműtervekre vélhetőleg nem lesz elegendő a támogatási összeg. További 

probléma, hogy a fedett színpad építése engedélyköteles tevékenység, mely építési engedély 

tavaly lejárt, így azt is újra kell engedélyeztetni, mely a pályázatból nem támogatott 

tervmódosításokat és közműegyeztetéséket is maga után von.  

Amennyiben végül a pályázat nem valósul meg, a projektmenedzseri díj és a tervezői díjak 

akkori is felmerülnek. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet álláspontjának kialakítására! 

 

Sajólád, 2026. 05.22. 

 

                                 Varga Norbert 

           polgármester 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2026. (….) határozata 

 

Tárgya: Döntés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00022 azonosító számú, Sajólád és 

Bükkszentkereszt közösségi fejlesztései című pályázat megvalósításával kapcsolatban 

 

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

következő határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület támogatja a tárgyi pályázat műszaki tartalom módosításának 

kezdeményezését oly módon, hogy a parkoló építési munkák elhagyásra kerülnek, az 

arra jutótámogatási összeg megtartása mellett. 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tervezői költségek egy részét saját 

forrásból kell megvalósítani, melynek fedezetül jóváhagyja a pályázati céltartalék 

terhére legfeljebb 1.000.000 Ft felhasználását. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződések 

megkötésére, a műszaki tartalom módosítása iránti igény benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


