



ELŐTERJESZTÉS

6. Napirendi pont

**SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2026. SZEPTEMBER 29. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE**

Tárgya: Javaslat a KAP-RD43-1-24 számú, külterületi utak felújítása tárgyú projekt műszaki tartalmának módosítására

Előterjesztő: Varga Norbert polgármester

Készítette: Péchy Orsolya jegyző

Melléklet: Tervdokumentáció

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajólad Község Önkormányzata a KAP-RD43-1-24 azonosító számú, külterületi utak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázatán 79.654.267 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás intenzitás 95 %-os, az elszámolható költség 83.846.598 Ft.

A projekt célja a Sajólad község külterületén található 014 és 044 hrsz.-ú útszakaszok burkolatának felújítása. Sajólad, 014 hrsz.-ú út (Gyömrőpusztára vezető út) burkolatfelújítás tervezett felújítás hossza 514,2 m. Az út első kb 50 m-es szakasza nem része a felújításnak, az még belterületen fekszik, így jelen projektben nem volt szerepeltethető.

A Sajólad, 044 hrsz. út burkolatfelújítás tervezett felújítás hossza 571,5 m. Összesen 1085,7 m út felújítása valósulna meg. A Képviselő-testület korábbi javaslatai szerint a 044 hrsz.-ú út műszaki tartalma a teherforgalom nagyságának megfelelő teherbírasi elvárás szerint módosításra került. A műszaki tartalom módosítása után az aszfalt réteg vastagsága növekedik (9-ről 13 cm-re), valamint az aszfalt minősége is magasabb teherbírasi elvárásnak megfelelően (AC-11-ről AC-22-re) módosul, valamint a tehergépkocsik számára, egymás kikerülés érdekében, egy 30 m-es szakaszon az út kétoldali kiszélesítése is megtervezésre került.

A tervezett műszaki tartalom módosítása után a tervezői költségvetés 41.596.530 Ft-ra módosul. Az utóbbi időben lebonyolított útépítési közbeszerzési eljárások eredményeképpen jellemzően a tervezői költségvetések 70-75 %-án tudunk vállalkezési szerződést kötni, így a várható kivitelezői árak az alábbiak lehetnek:

Megnevezés	tervezői költségvetés		Ft várható kivitelezői ajánlat (75 %)
	eredeti	módosított	
014 hrsz.-ú út	49 604 659	49 604 659	37 203 494
044 hrsz.-ú út	30 706 855	41 596 530	31 197 398
Összesen	80 311 514	91 201 189	68 400 892

A kivitelezéshez szükséges önerő mértéke várhatóan kb. 4,2 mFt, mely a vízelvezetés megoldásokra tekintettel a Környezetvédelmi Alap terhére elszámolható, amennyiben ezt a Testület jóváhagyja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Sajólad, 2026. szeptember 21.

Varga Norbert
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Sajólad Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (.....) határozata

Tárgya: Döntés a KAP-RD43-1-24 számú, külterületi utak felújítása tárgyú projekt műszaki tartalmának módosításáról

Sajólad Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a KAP-RD43-1-24 számú, külterületi utak felújítása tárgyú, 1005239405 támogatási azonosító számú pályázatban a 044. hrsz-ú út műszaki tartalmának módosítását kezdeményezi az úton kialakult és a jövőben is várható megnövekedett teherforgalom miatt, a határozat melléklete szerinti módosított műszaki tervdokumentációnak megfelelően.
2. A Képviselő-testület vállalja a műszaki tartalom módosítása miatt megnövekedett önerőt, azt a költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a műszaki tartalom módosítása iránti igény benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester